

«СОГЛАСОВАНО»
 Заместитель Главы Кадуйского муниципального
 округа Вологодской области, начальник УНХК
 А. В. Родичев
 « » 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор
 МУП «Каду́й Теплосеть»
 В. В. Кузнецов
 « » 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 годов МУП

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
1.	Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	Кузнецов В.В.	Круглогодично, по мере необходимости	
1.1.	Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил	Кузнецов В.В.	Круглогодично, по мере необходимости	
1.п.				
2.	Подготовка тепловых сетей	Кумаков Д.В.	15.05.2025-01.09.2025	
2.1.	Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Кумаков Д.В.	Круглогодично, по мере необходимости	
2.2.	Проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	
2.3.	Организация периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (по графику)	Кумаков Д.В.	2028 г.	
2.4.	Проверка приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке	Кумаков Д.В.	20.05.2025-15.09.2025	
2.5.	Проведение технических освидетельствований, гидравлических испытаний, технического диагностирования объектов.	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	
2.6.	Проверка плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов объектов	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	
2.7.	Комплексное обследование, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	
2.8.	Обследование дымовых труб	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	
2.9.	Испытание тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний)	Кумаков Д.В.	03.06.2025-01.09.2025	
2.10.	Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	
2.11.	Очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	
2.12.	Ремонт насосного оборудования	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
2.13.	Формирование запасов основного и резервного (аварийного) топлива	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	
2.14.	Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ	Кумаков Д.В.	01.04.2025-01.09.2025	
2.15.	Подготовка ОПО	Кумаков Д.В.	20.05.2025-01.09.2025	
3.				
3.1.	ЕТО	Кузнецов В.В.	20.05.2025-01.09.2025	
4.	Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти	Кумаков Д.В.	В соответствии с дорожной картой	
5.	Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение установленных требований, в установленном порядке	Кузнецов В.В.	до 15.09.2025	